



17.07.2018 – 17:18 Uhr

## **ikr: Belagssanierung Triesen- Triesenberg, Verlängerung der Verkehrsumleitung**

Vaduz (ots/ikr) -

Die zur Zeit laufende Belagserneuerung der Strasse Triesen-Triesenberg dauert länger als ursprünglich geplant. Aus diesem Grund bleiben die derzeit bestehenden Verkehrsumleitungen über die Schlosstrasse Vaduz bis Samstag 21. Juli 2018 um 5:00 Uhr bestehen.

Gründe für die Verzögerung der Bauarbeiten sind zum Einen die Verschiebung der am Montag vorgesehenen Fräsarbeiten auf Dienstag. Zum Andern stellte sich nach dem Fräsen der ersten Schicht heraus, dass der Zustand der Tragschicht massiv schlechter ist als aufgrund der Vorabklärungen angenommen werden konnte. Im Hinblick auf einen qualitativ einwandfreien Strassenoberbau ist der Ersatz der schadhafte Stellen unumgänglich. Dies wiederum führt zu einer weiteren Verzögerung.

Das Amt für Bau und Infrastruktur bedauert die Verzögerungen, welche aufgrund von nicht vorhersehbaren Ursachen entstanden sind und bittet alle Betroffenen um Verständnis.

Kontakt:

Amt für Bau und Infrastruktur

Rony Bargetze

T +423 799 68 41

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100818047> abgerufen werden.